



Fecha de publicación: 30 de Abril 2014

No.	Nombre del plan o programa (Programación Anual de Inversión)	Nombre del proyecto (Programación Anual de Inversión)	Objetivos	Monto total del proyecto	Presupuesto 2014	Financiamiento	Plazo	Beneficiarios	Avance de ejecución 2014 presupuestaria (1)	Avance Total de ejecución (en porcentaje) (2)	Responsable	Evaluación o Resultado (2)
1	Administración y Control de Tránsito y Transporte Terrestre	Control de Tránsito en carreteras Troncales del Ecuador	Brindar un servicio de control de tránsito oportuno, coordinado y con tecnología en la Red Vial Estatal (RVE) a	75,796,111.92	6,591,599.14	Fiscal	Priorizado por SENPLADES: periodo 2012 - 2015	Beneficiarios Directos Femenino 1,803,983.00 Beneficiarios Directos Masculino 1,803,984.00	4.42%	31.74%	Ab. César Ayala Henriques	1- Se publicó los pliegos para el proceso de contratación de los equipos de comunicación y equipos tecnológicos para las Provincias de Azuay y Santo Domingo. 2- Se cumplió la construcción del Destacamento de Buena Fe, obra civil terminada 100%, se encuentra en elaboración el Acta de entrega recepción definitiva. 3- La línea base y las Gestiones con MTOP y Ministerio del Interior para Azuay y Santo Domingo, no se cumplen en su totalidad puesto que la intervención en dichas provincias se tiene estimada realizarla en el mes de junio y las gestiones relacionadas se deben realizar con 15 días de anticipación.
2		Implementación de unidades de rescate y emergencias médicas en la red vial Estatal-troncales nacionales.	Implementar Unidades de Rescate y Emergencias Médicas (UREM) para ofrecer atención pre-hospitalaria y de	35,801,936.70	2,247,932.76	Fiscal	Priorizado por SENPLADES: periodo 2013 - 2016	Beneficiarios Directos Femenino 7,478,367.00 Beneficiarios Directos Masculino 7,160,529.00	4.23%	47.26%	Tnte. Carlos Cervillos Guingla	1. Adquisición de vehículos y equipos de rescate vehicular: Plazo de entrega de los vehículos y equipos de rescate vehicular 30 días. 2. Construcción de Alojamiento: Con un avance físico del 98%, a espera de la entrega. 3. Adquisición de Contenedores: En proceso de entrega y recepción por fases: Provincia del Guayas y Santa Elena: recibidos en su totalidad, Provincia de Los Ríos: recibido el contenedor de San Juan y San Carlos y falta por recibir Buena Fe, Provincia del El Oro: a la espera de la entrega de los contenedores de Santa Rosa y Saracay.
3		Formación de agentes de Tránsito para el Ecuador.	Formar Agentes de Tránsito en un ambiente de especialización y perfeccionamiento.	17,306,140.10	1,731,019.55	Fiscal	Priorizado por SENPLADES: periodo 2012 - 2015	Beneficiarios Directos Femenino 7,290,588.00 Beneficiarios Directos Masculino 7,160,527.00	23.30%	75.86%	Ing. Geomayra Mera Vega	1. Mediante Oficio No.436-JCV-DIR-EFOT-CTE, se informa las actividades realizadas en las promociones; resultados: 12 Oficiales y 43 de Tropa. 2. Mediante los Oficios CTE-CGFACVT-2014-020 y 410-JCV-DIR-EFOT-CTE, se informa la culminación del curso de la promociones 43ava de Tropa y la fecha para realizar la ceremonia de graduación. 3. Se cumplió con la elaboración y firma del contrato complementario por el servicio de alimentación para la promoción XII de oficiales hasta el mes de junio.
4		Construcción e implementación de oficinas para la investigación de accidentes de tránsito y análisis médico legal.	Una vez identificadas las capacidades reales existentes para atender la demanda del proyecto, se	26,603,398.36	1,522,900.79	Fiscal	Priorizado por SENPLADES: periodo 2013 - 2017	Beneficiarios Directos Femenino 6,692,448.00 Beneficiarios Directos Masculino 7,250,151.00	2.10%	20.15%	Abg. Andrés Safad Villamar	1- Se está solicitando la reforma presupuestaria para adquirir los bienes que no cumplen con el valor presupuestario en el PAC. 2- Se está solicitando incrementar la cantidad de materiales para laboratorio y uso médico. 3- Se realizó la solicitud de compra a través del catálogo de compras públicas de los vehículos patrulleros y de medicina legal.
5		Desarrollo y fortalecimiento institucional de la Comisión de Tránsito del Ecuador	Fortalecer y posicionar la imagen institucional de la CTE ante la ciudadanía en general, como el acceso a	9,394,944.26	896,967.28	Fiscal	Priorizado por SENPLADES: periodo 2013 - 2015	Beneficiarios Directos Femenino 7,290,590.00 Beneficiarios Directos Masculino 7,160,525.00	1.91%	44.00%	Ing. Cecibel Vázquez Toral	1- Adquisición de 3 Computadoras portátiles. 2- Adquisición de 15 Computadoras de escritorio. 3- Adquisición de 15 Impresoras B&W. 4- Adquisición 1 Impresora de planos.
6		Construcción de la nueva sede para la Comisión de Tránsito del Ecuador	Constituir una nueva sede para la CTE mejorando las condiciones internas de los espacios de atención al	11,906,241.12	556,498.33	Fiscal	Priorizado por SENPLADES: periodo 2014 - 2015	Beneficiarios Directos Femenino 7,290,588.00 Beneficiarios Directos Masculino 7,068,707.00 Beneficiarios Indirectos 1,430,687.00	0.00%	0.00%	Ing. Martin Dunn Rodriguez	
7		Control de Tránsito en los GADS	Brindar el servicio de control de tránsito oportuno, coordinado y con tecnología a los GADS, que con base a la	10,419,149.44	533,222.23	Fiscal	Priorizado por SENPLADES: periodo 2014 - 2015	Beneficiarios Directos Femenino 211,112.00 Beneficiarios Directos Masculino 258,027.00	0.00%	0.00%	Sr. Antonio Issa Obando	
8		Formación de agentes civiles de tránsito	Formar Agentes Civiles de Tránsito para los Gobiernos Autónomos Descentralizados en un ambiente de	2,415,400.00	1,151,392.22	Fiscal	Priorizado por SENPLADES: periodo 2012 - 2014	Beneficiarios Directos Femenino 3,099,036.00 Beneficiarios Directos Masculino 2,949,018.00	25.83%	84.22%	Ing. Geomayra Mera Vega	1- Se está realizando la gestión de tomar contacto con los docentes de ACT 2013 que aún no envían documentación, algunos que no firman contratos, otros que han manifestado su deseo de no cobrar, para confirmar las situaciones y tener los soportes necesarios de las mismas. Con los que si desean cobrar tenemos un avance del 91.49% ya pagados, esperando llegar al 100% hasta el 30 de abril del 2014. 2- Los Municipios de Loja y Cuenca concretaron los requerimientos de formación a través de la Agencia Nacional de Tránsito. Se nos solicitó formar a 21 aspirantes para Loja y 8 aspirantes para
9		Control de velocidad en carreteras a través de radares móviles	Controlar la velocidad con el uso de radares detectores de velocidad móviles, en troncales y carreteras del	5,170,675.91	125,142.57	Fiscal	Priorizado por SENPLADES: periodo 2012 - 2014	Beneficiarios Directos Masculino 2,949,018.00	78.95%	74.00%	Sr. Antonio Issa Obando	1- Con memo CTE-OP-2014-0027-M, se informa que se emitió dictamen favorable de incremento al Plan Anual de Inversión 2014, así mismo se plantea transferir fondos de los Proyectos de Fortalecimiento Institucional y OIAT al proyecto de Control de velocidades a través de radares móviles para la adquisición de vehículos por un monto de \$ 285.818.45. 2- Se está tramitando una reforma presupuestaria con la finalidad de poder realizar la adquisición de 6 camionetas debidamente equipadas para la operación de los radares móviles. 3- Se realizó cambio de fecha en los hitos referentes a la adquisición de equipos tecnológicos y software, debido a que se estaba actualizando el PAC.

(1) Los datos son tomados del ESIGEF

(2) Los datos son tomados del GPR

PROYECTO	AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTO I CUATRIMESTRE	AVANCE EJECUCIÓN FÍSICO I CUATRIMESTRE
Control de Tránsito en carreteras Troncales del Ecuador	4.42%	31.74%
Implementación de unidades de rescate y emergencias médicas en la red vial Estatal-troncales nacionales.	4.23%	47.26%
Formación de agentes de Tránsito para el Ecuador.	23.30%	75.86%
Construcción e implementación de oficinas para la investigación de accidentes de tránsito y análisis médico legal.	2.10%	20.15%
Desarrollo y fortalecimiento institucional de la Comisión de Tránsito del Ecuador	2%	44%
Construcción de la nueva sede para la Comisión de Tránsito del Ecuador	0%	0%
Control de Tránsito en los GADS	0%	0%
Formación de agentes civiles de tránsito	25.83%	84.22%
Control de velocidad en carreteras a través de radares móviles	79%	74%

